Comune di Salerno
Comparto Residenziale CR_17-18 - Soggetto attuatore: Consorzio di urbanizzazione CR_17-18
Opere di Urbanizzazione Secondarie
Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

FASE

CATEGORIA DI LAVORO

TOTALI Bimestre | Bimestre I | Bimestre Il
GIORNI IMPORTO M1 [ M2 | M3 [ M4 | M5 | M6 | M7

1 |PREPARAZIONE DEL CANTIERE 5 -
2 |MOVIMENTI TERRA 20 € 912,09
3 |OPERE IN CEMENTO ARMATO 150 € 39579,04
4 |FOGNE BIANCHE 70 € -
5 |RETE DUALE DI IRRIGAZIONE E LAVAGGIO 25 € -
6 |IMPIANTO IDRICO 15 € -
7 |PUBBLICA ILLUMINAZIONE 115 | € 2 035,10
8 |OPERE DI COMPLETAMENTO 120 € 13410,04
9 |PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 90 € 30809,64
10 JARREDO URBANO 15 € 9 939,40
11 JCOLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 30 -
12 |Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto 180 € 5 782,06

TOTALI € 102 467,37




