
Comune di Salerno
Comparto Residenziale CR_17-18 - Soggetto attuatore: Consorzio di urbanizzazione CR_17-18 
Opere di Urbanizzazione Secondarie
Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

GIORNI IMPORTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE 5 -

2 MOVIMENTI TERRA 20 912,09€            

3 OPERE IN CEMENTO ARMATO 150 39 579,04€       

4 FOGNE BIANCHE 70 -€                  

5 RETE DUALE DI IRRIGAZIONE E LAVAGGIO 25 -€                  

6 IMPIANTO IDRICO 15 -€                  

7 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 115 2 035,10€         

8 OPERE DI COMPLETAMENTO 120 13 410,04€       

9 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 90 30 809,64€       

10 ARREDO URBANO 15 9 939,40€         

11 COLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 30 -

12 Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto 180 5 782,06€         

TOTALI 102 467,37€     
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