Comune di Salerno
Comparto Residenziale CR_17-18 - Soggetto attuatore: Consorzio di urbanizzazione CR_17-18
Opere di Urbanizzazione Primarie
Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

FASE

CATEGORIA DI LAVORO

TOTALI Bimestre | | Bimestre Il | Bimestre Il | Bimestre IV | Bimestre V.
GIORNI IMPORTO M1 M2 ] M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
1 |PREPARAZIONE DEL CANTIERE 10 -
2 |MOVIMENTI TERRA 30 € 9 720,81
3 |JOPERE IN CEMENTO ARMATO 80 € 8471544
4 |FOGNE BIANCHE 70 € 2652349
5 JFOGNE NERE 71 € 9 201,91
6 |RETE DUALE DI IRRIGAZIONE E LAVAGGIO 25 € 4 367,06
7 ]IMPIANTO IDRICO 25 € 3 075,76
8 |RETE ELETTRICA 15 € 10362,93
9 |IMPIANTO DI FONIA DATI 15 € 3 518,44
10 JPUBBLICA ILLUMINAZIONE 60 € 23929,04
11 JPARCHEGGI, STRADE E MARCIAPIEDI 120 € 30786,35
12 JPAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 90 € 1779281
13 |VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO 20 € 19000,80
14 JCOLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 15 -
15 |Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto 360 € 15080,86
TOTALI € 258 075,70




Comune di Salerno

Comparto Residenziale CR_17-18 - Soggetto attuatore: Consorzio di urbanizzazione
Opere di Urbanizzazione Primarie

Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010

FASE CATEGORIA DI LAVORO TOTAL] o V]
GIORNI IMPORTO M11 | M12
1 |PREPARAZIONE DEL CANTIERE 10 -
2 |MOVIMENTI TERRA 30 € 9 720,81
3 |JOPERE IN CEMENTO ARMATO 80 € 8471544
4 |FOGNE BIANCHE 70 € 26523,49
5 JFOGNE NERE 71 € 9 201,91
6 |RETE DUALE DI IRRIGAZIONE E LAVAGGIO 25 € 4 367,06
7 ]IMPIANTO IDRICO 25 € 3 075,76
8 |RETE ELETTRICA 15 € 10 362,93
9 |IMPIANTO DI FONIA DATI 15 € 3 518,44
10 JPUBBLICA ILLUMINAZIONE 60 € 23929,04
11 JPARCHEGGI, STRADE E MARCIAPIEDI 120 | € 30786,35
12 JPAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 90 € 17792,81
13 |VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO 20 € 19000,80
14 JCOLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 15 -
15 [|Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto 360 € 15080,86
TOTALI € 258 075,70




